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Impianto del cantiere
Intervento di manutenzione della tribuna
Realizzazione Blocco servizi pubblici 2
Adeguamento misure di prevenzione incendi
Quadri elettrici e nuove linee di alimentazione
Revisione impianto elettrico
Intervento di efficientamento delle torri faro
Chiusura cantiere

N.B. I centoventi giorni complessivi previsti per l'esecuzione dei lavori sono da intendersi consecutivi
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